
事業種類 事業名

全体 H30年度 H31年度以降

1 佐久市

相生大手線

あいおいおおてせん

岩

いわ

村田

むらた

道路拡幅工L=242m 900,000 60,000 832,088 H29 ～ H35

継続

2 上田市

北天神町古吉町

きたてんじんちょうふるよしちょ

線

うせん

御所

ごしょ

道路拡幅工L=473m 2,400,000 100,000 1,732,924 H26 ～ H32

継続

3 茅野市

上川橋線

かみかわはしせん

宮川茅野

 
みやがわちの

道路拡幅工L=310m 3,500,000 400,000 144,862 H24 ～ H33

継続

4 岡谷市

岡谷

おかや

川岸

かわぎし

線

せん

成田町

なりたちょう

道路拡幅工L=400m 1,500,000 100,000 186,093 H25 ～ H31

継続

5 富士見町

役場

やくば

通

どお

り線

せん

富里

とみさと

道路拡幅工L=306m 830,000 90,000 514,418 H28 ～ H32

継続

6 伊那市

竜東線

りゅうとうせん

中央北

ちゅうおうきた

道路拡幅工L=262m 530,000 30,000 240,427 H25 ～ H30 今後工期延長予定

継続

7 飯田市

飯田

いいだ

中津川

なかつがわ

線

せん

知久町

ちくまち

道路拡幅工L=440m 1,700,000 270,000 853,444 H27 ～ H33

継続

8 松本市

内環状南線

うちかんじょうみなみせん

中条

なかじょう

道路拡幅工L=546m 8,000,000 250,000 824,245 H11 ～ H31

H20再評価【継続】、H25再々評価【継続】、H30

再々評価

継続

9 松本市

出川双葉線

いでがわふたばせん

出川

いでがわ

～双葉

ふたば

道路拡幅工L=348m 7,000,000 24,000 5,255,238 H19 ～ H32 H28再評価【継続】、今後工期延長予定

継続

10 松本市

宮渕新橋上金井

みやぶちしんばしかみか

線

ないせん

清水

しみず

～惣社

そうざ

道路拡幅工L=762m 3,300,000 250,000 2,579,334 H26 ～ H32 

継続

11 松本市

松本駅

まつもとえき

北

 きたこまつ

小松線

せん

県

あがた

道路拡幅工L=224m 800,000 100,000 682,285 H28 ～ H32

継続

12 大町市

中央通り線

ちゅうおうどおりせん

北

きた

大町

おおまち

道路拡幅工L=450m 750,000 131,653 252,756 H27 ～ H31

継続

方針

　建設部　都市・まちづくり課

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

(様式４)　継続評価シート

補完的な道路の整備

箇所名

ふりがな

番号

事　　　業　　　内　　　容

市町村名

国補街路



事業種類 事業名

全体 H30年度 H31年度以降

方針

　建設部　都市・まちづくり課

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期

補完的な道路の整備

箇所名

ふりがな

番号

事　　　業　　　内　　　容

市町村名

国補街路

13 長野市

高田

たかだ

若槻

わかつき

線

　せん

桐原

きりはら

～吉田

よしだ

道路築造工L=872 11,310,000 1,584,000 311,795 H19 ～ H32

H28再評価【継続】

継続

14 長野市

県庁篠ノ井線

けんちょうしののいせん

川中島

かわなかじま

～篠ノ井

しののい

道路拡幅工L=384m 1,130,000 250,000 424,345 H25 ～ H33

H29変更　事業費134,000千円増、工期２年延

長

継続

15 長野市

長野菅平線

ながのすがだいらせん

大豆

まめ

島

じま

道路拡幅工L=338m 500,000 100,000 36,199 H25 ～ H31 H29変更　工期１年延長

継続

16 中野市

立ケ花東山線

たてがはなひがしやません

吉田

よしだ

道路拡幅工L=590m 2,000,000 29,000 1,961,000 H29 ～ H36

継続

合計 16箇所 46,150,000 3,768,653 16,831,453

【継続評価　判定基準】 ○継続：現在の事業内容により、工事を「継続」するもの

○計画変更：事業規模、予算規模を大幅に変更（３割以上）するもの（再評価審議対象とすることを検討）

○休止：事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの（休止連続５年間で、再評価審議対象とすることを検討）

○中止：事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの（再評価審議対象とすることを検討）


