
事業種類 事業名

全体 H30年度 H31年度以降

1

佐久市・

佐久穂町

田口

たぐち

十石

じゅっこく

峠

　 とうげ

線

林道開設

L=28,460m

3,285,000 46,300 180,920

H3

～

H32

・H20再評価（見直して継続）

・H25再評価（見直して継続）

・H29事業見直しにより工期変更

継続

2 伊那市

長谷

はせ

高遠

たかとお

線

林道開設

L=27,500m

6,120,000 14,300 857,088

S55

～

H35

・H20再評価（見直して継続）

・H25再評価（見直して継続）

・H29事業見直しにより工期変更

継続

3

飯田市・

泰阜村

千

ち

遠

とお

線

林道開設

L=26,818m

5,730,000 52,000 269,000

S37

～

H32

・H20再評価（見直して継続）

・H25再評価（見直して継続）

継続

4 阿智村

弓

ゆみ

の又

また

線

林道開設

L=12,295m

5,170,000 38,500 177,000

H元

～

H31

・H20再評価（継続）

・H25再評価（継続）

・H29事業見直しにより事業費変更

継続

5 喬木村

大島

おおしま

氏乗

うじのり

線

林道開設

L=8,200m

3,000,000 48,200 696,981

H6

～

H33

・H21再評価（見直して継続）

・H26再評価（見直して継続）

継続

6 大鹿村

高森

たかもり

山

 やま

線

林道開設

L=17,831m

3,320,000 8,500 455,000

S58

～

H34

・H20再評価（見直して継続）

・H25再評価（見直して継続）

・H27事業見直しにより工期変更

継続

7

白馬村・

小谷村

白馬

はくば

小谷

おたり

東山

ひがしやま

線

林道開設

L=9,800m

2,240,000 44,200 0

S48

～

H30

・H20再評価（見直して継続）

・H25再評価（計画変更）

継続

合計

7箇所 28,865,000 252,000 2,635,989

【継続評価　判定基準】 ○継続：現在の事業内容により、工事を「継続」するもの

○計画変更：事業規模、予算規模を大幅に変更（３割以上）するもの（再評価審議対象とすることを検討）

○休止：事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの（休止連続５年間で、再評価審議対象とすることを検討）

○中止：事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの（再評価審議対象とすることを検討）

(様式４)　継続評価シート

森林整備

箇所名

ふりがな

番号

事　　　業　　　内　　　容

市町村名

林道開設

方針

林務部　信州の木活用課

特記事項

（事業計画の変更内容・再評価結果）

全体概要

（主要事業内容）

事業費（千円） 工期


