
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　 令和５年度 交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策（加速化）工事　　（急）青木　飯田市　青木２工区
業者名：　　木下建設株式会社　　　　　　　　
住　所：　　 飯田市松尾町１丁目２２番地　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
①直接工事費
当該同種工事での当社施工実績と協力業者の実績を勘案し、設計内容を精査し計上しました。

②共通仮設費
当該同種工事の施工実績を勘案し、安全対策及び周辺環境の対策も考慮し余裕ある計上しました。

③現場管理費
施工実績を基に当該工事内容を検討し計上しました。

④一般管理費
当該工事に必要な費用、企業運営に必要な費用を適切に計上しました。

以上の理由により、今回の入札金額を決定しました。

令和４年度 国補道路改築（道路メンテナンス）・県単道路改築合併工事　天竜川橋

令和５年度 国補ダム建設（治水ダム）工事　松川ダム２工区

令和５年度 県単道路改築工事　天竜川橋１工区

令和５年度 社会資本整備総合交付金（広域連携）工事　座光寺

令和５年度 社会資本整備総合交付金（道路）工事　座光寺上郷道路２工区

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工
事成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 飯田建設事務所長 平成２７年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（国）２５６号　飯田市　上久堅拡幅３工
区

80 196,890,000 172,100,000 87.4

2 飯田建設事務所長 平成２８年度　道路建設受託工事
（主）松川インター大鹿線　上伊那郡中
川村　渡場～西下トンネル２工区

88 440,460,000 384,800,000 87.4

3 飯田建設事務所長 平成２９年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（国）１５２号　飯田市　小嵐バイパス２
工区

85 171,900,000 159,000,000 92.5

4 飯田建設事務所長 平成２９年度　防災・安全交付金（通常砂防）工事
（砂）河内川　下伊那郡阿智村　伍和１
工区

81 73,170,000 67,740,000 92.6

5 飯田建設事務所長 平成３０年度　国補ダム建設（治水ダム）工事
松川ダム（再開発）　飯田市　松川ダム
２工区

82 184,470,000 170,630,000 92.5

6 飯田建設事務所長
平成３０年度　防災・安全交付金（道路）・県単道路改
築合併工事

（国）４１８号　下伊那郡天龍村　天竜
川橋

86 411,090,000 408,000,000 99.2

7 飯田建設事務所長 令和元年度　国補ダム建設（治水ダム）工事
松川ダム（再開発）　飯田市　松川ダム
２工区

83 138,430,000 128,050,000 92.5

8 飯田建設事務所長 平成３０年度　防災・安全交付金（道路）工事
（国）２５６号　飯田市　下久堅バイパス
１工区

94 182,810,000 169,800,000 92.9

9 飯田建設事務所長 令和２年度　県単道路改築工事
（国）４１８号　下伊那郡天龍村　天竜
川橋１工区

81 408,160,000 400,000,000 98.0

10 飯田建設事務所長
令和２年度　国補道路改築（道路メンテナンス）・県単
道路改築合併工事

（国）４１８号　下伊那郡天龍村　天竜
川橋２工区

87 297,000,000 295,000,000 99.3

11 飯田建設事務所長 令和３年度　国補ダム建設（治水ダム）工事
松川ダム（再開発）　飯田市　松川ダム
３工区

83 127,570,000 117,380,000 92.0

12 飯田建設事務所長 令和３年度　県単道路改築工事
（一）新井伊那八幡（停）線　飯田市　水
城

81 29,230,000 27,470,000 94.0

13 飯田建設事務所長 令和元年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（国）１５１号　下伊那郡下條村　粒良
脇トンネル

85 1,973,680,000 1,817,000,000 92.1

14 飯田建設事務所長
令和３年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）
工事

（主）飯島飯田線・（一）上飯田線　飯田
市　共和２工区

96 125,910,000 118,990,000 94.5

15 飯田建設事務所長
令和３年度　国補道路改築（道路メンテナンス）・県単
道路改築合併工事

（国）４１８号　下伊那郡天龍村　天竜
川橋

95 145,250,000 144,500,000 99.5

16 飯田建設事務所長
令和３年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）
工事

（主）飯島飯田線・（一）上飯田線　飯田
市　共和１工区

92 118,020,000 111,700,000 94.6

17 飯田建設事務所長 令和２年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（主）飯島飯田線・（一）上飯田線　飯田
市　座光寺上郷道路

95 391,550,000 364,000,000 93.0

18 飯田建設事務所長 令和４年度　国補ダム建設（治水ダム）工事
松川ダム（再開発）　飯田市　松川ダム
２工区

83 171,540,000 159,350,000 92.9

19 飯田建設事務所長 令和２年度　２災公共土木施設災害復旧工事
（国）４１８号下伊那郡天龍村足瀬１工
区

93 1,520,770,000 1,399,900,000 92.1

20 飯田建設事務所長 令和４年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（主）飯島飯田線・（一）上飯田線　飯田
市　座光寺上郷道路１工区

85 94,280,000 88,000,000 93.3

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和５年度 交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策（加速化）工事　　（急）青木　飯田市　青木２工

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 85,371,123 85,374,343

共通仮設費 式 10,299,400 9,939,400

純工事費 95,670,523 95,313,743

現場管理費 式 26,395,000 22,812,000

工事原価 122,065,523 118,125,743

一般管理費等 式 20,394,477 14,224,257

工事価格合計 142,460,000 132,350,000

消費税 18,985,000 13,235,000

工事費計 161,445,000 145,585,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和５年度 交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策（加速化）工事　　（急）青木　飯田市　青木２工区

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

本工事費
 斜面対策 1式 73,183,703

  砂防土工 1式 2,975,260 　　

   法面整形工 1式 2,816,360 　　　

    法面整形（切土部） 1,810 1,556 2,816,360 　　　　

   残土処理工 1式 158,900 　　　

    土砂等運搬 50 2,136 106,800 　　　　

    積込（ルーズ） 50 1,042 52,100 　　　　

  法面工 1式 70,208,443 　　

   法枠工 1式 48,529,219 　　　

    ラス張工 1,813 1,653 2,996,889 　　　　

    吹付枠工 1,768 21,120 37,340,160 　　　　

 　  水切モルタル・コンクリート加算額 4 72,830 291,320 　　　　

    モルタル吹付工 1,283 6,120 7,851,960 　　　　

     リバウンド材運搬処分 10 4,889 48,890 　　　　

   鉄筋挿入工工 1式 21,679,224 　　　

    削孔（アンカー） 368 7,133 2,624,944 　　　　

    削孔（アンカー） 828 11,740 9,720,720

    鋼材挿入工 460 12,400 5,704,000 　　　　

     グラウト注入（アンカー） 11 61,940 681,340 　　　　

    頭部締付工 460 1,997 918,620 　　　　

    頭部処理工 460 2,007 923,220 　　　　

    ボーリングマシン移設 22 50,290 1,106,380 　　　　

 仮設工 1式 12,190,640 　

  任意仮設工 1式 12,190,640 　　

   足場工 1式 12,190,640 　　　

直接工事費 85,374,343 　　　　
 準備費 1式 2,229,400 　
  準備費 1式 2,229,400

   準備費 1式 2,229,400

    伐竹木伐採工 700 420 294,000 　　　　
    伐竹木集積工 700 960 672,000 　　　　
    除根工 700 820 574,000 　　　　
    木根等運搬費 36 3,700 133,200 　　　　
     木根等処分費（樹木幹） 33 13,950 460,350 　　　　
     木根等処分費（樹木根） 3 31,950 95,850 　　　　
　現場環境改善費(率) 870,000

  共通仮設費(率) 6,840,000

共通仮設費 9,939,400

純工事費 95,313,743

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



現場管理費 22,812,000

工事原価 118,125,743

一般管理費等 14,224,257

工事価格計 132,350,000

消費税 13,235,000

工事費計 145,585,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和５年度 交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策（加速化）工事　　（急）青木　飯田市　青木２工区

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

手持ち資材はありません

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価
本工事での
使用予定量



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和５年度 交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策（加速化）工事　　（急）青木　飯田市　青木２工区

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

下請け契約（材工）に含むため購入資材はありません

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和５年度 交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策（加速化）工事　　（急）青木　飯田市　青木２工区

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
手持ち機械はありません

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和５年度 交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策（加速化）工事　　（急）青木　飯田市　青木２工区

斜面対策

自社
土木一般世話役 28,455 13

自社
普通作業員 22,995 106

自社
オペ 26,040 2

自社
オペ 22,155 4

北陽建設㈱
土木一般世話役 28,455 185 協力業者（４０年）

北陽建設㈱
普通作業員 22,995 381 協力業者（４０年）

北陽建設㈱
特殊作業員 26,040 148 協力業者（４０年）

北陽建設㈱
オペ 26,040 36 協力業者（４０年）

北陽建設㈱
法面工 29,925 398 協力業者（４０年）

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和５年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）青木２工区　工事

仮設工

北陽建設㈱
土木一般世話役 28,455 80 協力業者（４０年）

北陽建設㈱
普通作業員 22,995 157 協力業者（４０年）

北陽建設㈱
特殊作業員 26,040 212 協力業者（４０年）

準備費

㈲南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ
土木一般世話役 28,455 6 協力業者（２５年）

㈲南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ

普通作業員 22,995 12 協力業者（２５年）

㈲南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ

特殊作業員 26,040 6 協力業者（２５年）

㈲南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ

オペ 26,040 23 協力業者（２５年）

職種

入札時 工事完成時

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

単価
(B)

工種



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和５年度 交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策（加速化）工事　　（急）青木　飯田市　青木２工区

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ

(特・普)
法面工 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

斜面対策

　砂防土工

　　法面整形工

法面整形（切土部） 13 106 119

　　残土処理工

土砂等運搬 3 3

積込（ﾙｰｽﾞ） 1 1

　法面工

　　法枠工

ﾗｽ張工 11 15 36 62

吹付枠工 83 166 61 24 314 648

水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ加算額 1 2 2 1 2 8

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 12 28 21 11 46 118

ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞ材運搬処分 2 2

　　鉄筋挿入工

削孔（ｱﾝｶｰ）　粘性土 10 18 10 38

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判
断された場合は、工事成績が

減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和５年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）青木２工区　　　工事

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ

(特・普)
法面工 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

削孔（ｱﾝｶｰ）　礫質土 34 68 34 136

鋼材挿入工 5 10 5 20

ｸﾞﾗｳﾄ注入（ｱﾝｶｰ） 4 4 8 16

頭部締付工 9 28 37

頭部処理工 9 28 37

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設 7 14 7 28

小計 198 487 148 42 398 1273

仮設工

　任意仮設工

　　足場工 80 157 212 449

小計 80 157 212 0 0 449

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判
断された場合は、工事成績が

減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和５年度　交付金（総流防）急傾斜地崩壊対策（加速化）青木２工区　　　工事

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ

(特・普)
法面工 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

準備費

　準備費

　　準備費

伐竹木伐採工 3 2 6 11

伐竹木集積工 2 6 11 19

除根工 1 4 10 15

木根等運搬費 2 2

小計 6 12 6 23 0 47

計 284 656 366 65 398 1769

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判
断された場合は、工事成績が

減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和５年度 交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策（加速化）工事　　（急）青木　飯田市　青木２工区

数量 数量

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

法枠工

　ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞ材（con） 10m3 木下建設㈱ 木下建設㈱ 1,000

準備費

　木根等運搬費 36 t ㈲南信ﾁｯﾌﾟﾟｾﾝﾀｰ 3,700

  木根等（樹木幹） 33 t ㈲南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 13,950

  木根等（樹木根） 3 t ㈲南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 31,950

建設副産物
の名称

入札時 工事完成時
収集運搬 受け入れ先（処分） 収集運搬 受け入れ先（処分）



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和５年度 交付金(総流防)急傾斜地崩壊対策（加速化）工事　　（急）青木　飯田市　青木２工区

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

監理技術者 新井　光浩 一級土木施工管理技士 H12.3.10 第9912853号 専任
現場代理人 野邑　和秀 一級土木施工管理技士 H2.2.15 第8921371号 専任
補助技術者 浦上　高広 一級土木施工管理技士 H2.2.15 第8921632号 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考


