
新たな観光振興財源検討スケジュール（予定）

時 期 有識者による検討 市町村との検討 各種調査の実施

R5.7月
観光振興審議会 本会①【27日】
・観光振興財源の検討について諮問
・部会設置を決定

R5.8月 市町村アンケート調査①
・予算・重点施策・自主財源の検討状況等の調査を実施

R5.9月

観光振興審議会 本会② 【13日】
・委員改選
・専門委員の任命及び部会委員の指名
・観光振興施策の振り返り及び今後の方向性

R5.10月

観光振興審議会 検討部会①【6日】
・部会長の指名及び会議の公開について
・長野県観光の現状・課題
・長野県の観光振興施策の方向性
・財源確保の必要性

市町村検討WG①【3日】
・検討事項及びスケジュールの認識を共有
・市町村アンケート結果を共有・意見交換
・県と市町村の役割について意見交換

市町村アンケート調査②
・観光振興財源に係る需要額調査を実施

R5.11月

観光振興審議会 検討部会②【16日】
・本県が目指す観光振興財源の方向性
・財源確保策の比較検討

市町村検討WG②【8日】
・前回議論の振り返り及び県と市町村の役割分担（案）
・市町村の需要額調査結果の共有・意見交換
・財源確保策の比較検討・意見交換

R5.12月

観光振興審議会 検討部会③
・観光振興財源の制度設計について
・観光動向への影響について
・検討結果報告書（案）について

市町村検討WG③
・WG検討結果のとりまとめについて

R6.1月

R6.2月

R6.3月

観光振興審議会 検討部会④
・パブコメ結果の共有
・報告書の決定

観光振興審議会 本会③
・報告書提出を受け答申

検 討 結 果 報 告 書 案 の パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト
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