
 

  報告事項３  

 

式典・会場専門委員会の概要 

 

１ 目的 

  第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会の開・閉会式等の企画・運営、

式典音楽、式典演技、大会旗・炬火イベント等に関する方策等を専門的見地から検討、審議等

を行うため、式典・会場専門委員会を設置する。 

 

２ 式典・会場専門委員会への付託事項、委任事項及びその根拠 

  第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会長野県準備委員会専門委員会規

程（令和４年５月 31日第６回総会で決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 主な審議事項について（予定） 

(1) 式典運営に関すること 

   式典本部体制、役員・選手団入退場計画、大会旗・炬火イベント方針、オープニングプロ

グラム・エンディングプログラム計画 等 

(2) 式典音楽に関すること 

   式典音楽隊編成方針、場面ごとの使用曲、作・編曲者、録音会・練習会計画 等 

 (3) 式典演技に関すること 

   式典演技（国スポ）・歓迎演技（全障スポ）のコンセプト、演技構成、振付、伴奏曲 等 

 (4) 開・閉会式等の会場管理に関すること 

   会場整備計画、ゾーニング・動線計画、仮設施設整備計画、会場装飾・飾花計画 等 

付託事項 
１ 式典及び開・閉会式等の会場の基本的事項に関すること。 

２ その他式典に係る重要な事項に関すること。 

委任事項 

１ 開・閉会式等の企画及び運営に関すること。 

２ 式典音楽に関すること。 

３ 式典演技に関すること。 

４ 大会旗・炬火リレーに関すること。 

５ 開・閉会式等の会場の管理に関すること。 

６ その他式典に関すること。 

総 会 

常任委員会 

式典・会場専門委員会 

 

委 

任 

報 

告 

付
託
・
委
任 

報 

告 

会則第 13条第２項（専門委員会の付託・委任） 

専門委員会規程第２条（委員会の名称、常任委員会からの付託・委任） 

付託事項とは… 

専門委員会が調査、審議を行い、常任委員会が結果報告を受けて決定する事項 

委任事項とは… 

専門委員会が調査、審議及び決定する事項 



※R5.1時点で先催県の事例を基にした案であり、今後変更となる場合あり

会場業務

式典運営
（大会旗・炬火イベント、
OP・EP・歓ア＊含む）

式典音楽 式典演技 開・閉会式等

2022年
（R4）

6年前

2023年
（R5）

5年前

2024年
（R6）

4年前

2025年
（R7）

3年前

2026年
（R8）

2年前

2027年
（R9）

1年前

＊ OP：オープニングプログラム（総合開・閉会式、開・閉会式）

EP：エンディングプログラム（総合開会式、開・閉会式）

歓ア：歓迎アトラクション（冬季大会開始式）

2028年
（R10）

式典・会場専門委員会の主な審議事項の今後のスケジュール（案）

年　度 開催手続 全体

式典業務

内 定

開催・会期

決定

専門委員会設置

開催申請

中央競技団体

正規視察

会場地

総合視察
（文科省・

JSPO）

式典基本方針

式典運営部会設置

式典実施計画

式典基本計画

式典音楽部会設置 式典演技部会設置

式典実施要項

国スポ

リハーサル

大会

炬火用具デザイン

募集・選定

（炬火台、炬火トーチ）

炬火イベント

役員・選手団入退場計画

（参集範囲の決定）

活用素材、

演技展開の検討

各部会

部会長、委員選定

式典ｱﾅｳﾝｻｰ、

ﾌｨｰﾙﾄﾞ司会者、

ﾌﾟﾗｶｰﾀﾞｰ等検討

第82回国民スポーツ大会（本大会）・第27回全国障害者スポーツ大会

第82回国民スポーツ大会（冬季大会）

OP等の出演者等の

選定方針検討

炬火イベント

基本方針検討

各競技会表彰式

基本方針検討

OP・EP・歓ア

基本的な考え方検討

炬火用具制作

作・編曲者の検討、

楽譜の制作等

音楽隊編成検討

演奏団体の選定、

練習計画の策定

OP(主催者ﾌﾟﾛ、公募ﾌﾟﾛ、

映像ﾌﾟﾛ)、EP(主催者ﾌﾟ

ﾛ)、歓アの構成検討

演技伴奏曲の検討

OP等の出演団体の

募集・選定

演技出演団体選定、

練習計画策定

練習会

使用曲録音会

炬火走者決定

練習会 練習会

開・閉会式等

基本的な考え方検討

式典音楽

基本的な考え方検討

式典演技

基本的な考え方検討

第１回専門委員会

・式典基本方針

全障スポ

リハーサル

大会

第２回専門委員会

・部会設置

専門委員会・

各部会

専門委員会・

各部会

専門委員会・

各部会

専門委員会・

各部会

式典本部設置

先催県の事例研究

式典音楽隊

編成基準検討

場面ごとの使用曲

の検討

会場等整備の基本的

な考え方、ゾーニング、

動線、整備工程等の基

本的事項の検討

会場等整備

基本計画

基本図面作成、会場デ

ザイン計画、仮設施設・

通信・電気・給排水設

備計画等の検討

会場等整備

基本設計

用具・服飾等の

検討・制作等

試奏会

出演団体の人数や規模

の検討等

詳細図面作成、会場デ

ザイン設計、仮設施設・

通信・電気・給排水設

備詳細設計等の検討

会場等整備

実施設計

研修会・練習会

（式典ｱﾅ、ﾌﾟﾗｶｰﾀﾞｰ等）

式典総合練習会（国スポ本大会１か月前）

総合リハーサル（国スポ・全障スポの各１週間前）

演技振付・

演技台本の検討

式典演技のコンセプト、

演技上の留意点検討

会場設営

※年度当初に式典実施

計画作成業務受託者を

選定し、受託者が検討

した企画やアイデアを

各部会に諮り磨き上げ

るプロセスを予定

※年度当初に式典実施

要項作成業務受託者を

選定し、受託者が検討

した企画やアイデアを

各部会に諮り磨き上げ

るプロセスを予定

練習会

 


