
心潤う信州の河川環境整備

平成25年度　～　平成26年度　（2年間） 長野県

○事後評価の実施体制、実施時期　　

A1 河川事業　統合河川環境整備事業

番号 事業
地域 交付 直接

事業及び

事業実施期間（年度） 備考

種別
種別 対象 間接

施設種別

H22 H23 H24 H25 H26

3-A1-1 河川 一般 長野県 直接 長野県

統合河川

環境 諏訪湖水質浄化対策工 170

合計（河川事業） 170

A2 河川事業　総合流域防災事業 

番号 事業
地域 交付 直接

事業及び

事業実施期間（年度） 備考

種別
種別 対象 間接

施設種別

H22 H23 H24 H25 H26

3-A2-1 河川 一般 長野県 直接 長野県 環境 環境 20

合計（河川事業） 20

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業
地域 交付 直接

備考

種別
種別 対象 間接

H22 H23 H24 H25 H26

合計（　　事業） 0

番号 備考

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

交付対象

計画の目標

計画の期間

　　計画の成果目標（定量的指標）

Ａ

定量的指標の現況値及び目標値

最終目標値当初現況値

0.0%

（H25当初）

190百万円 Ｂ

（H26末）

　　定量的指標の定義及び算定式

諏訪湖水質改善：河川管理者が行う諏訪湖水質浄化対策工により、ＣＯＤ、全窒素、全リンの水質基準値を「第6期諏訪湖水質保全

計画」に基づき改善する。

Ｃ

合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

0百万円

Bゾーン整備済み延長

計画762mのうち292m

整備計画の交付期間の最終年度に予定しているすべての要素事業が完了した後、速やかに実施する。

（翌年度へ繰り越す要素事業がある場合は、当該事業が完了した後、実施する。）

公表の方法

天竜川圏域総合流域防災事業（諏訪湖） 諏訪市

交付対象事業

省略

工種

要素となる事業名

全窒素削減量：0mg/l

全リン削減量：0mg/l

全窒素削減量：0.016mg/l

全リン削減量：0.0013mg/l

Bゾーン整備済み延長

計画762mのうち452m整備済

効果促進事業費の割合

全体事業費

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

190百万円

平成28年7月14日

諏訪湖水辺整備：「諏訪湖水辺整備マスタープラン」により諏訪湖周をＡからＨまでゾーン分けし、それぞれの環境、親水、レク

リエーションなどのテーマに基づき水辺整備を進捗する。

河川環境整備を実施し、本県の貴重な財産である良好な水環境と豊かで多様な自然環境を適切に保全し、将来に引き継ぎます。

１．諏訪湖水質改善：水質の環境基準を超過している諏訪湖において、湖沼法に基づく第6期水質保全計画（H24～H28）に基づき、水質改善を図る。

     河川管理者が実施する水質浄化工　　【全窒素削減量】0.016mg/l、【全リン削減量】0.0013mg/l

２　諏訪湖水辺整備：「諏訪湖水辺整備マスタープラン」により諏訪湖周をＡからＨまでゾーン分けし、それぞれの環境、親水、レクリエーションなどのテーマに基づき水辺整備を進捗する。

備考

中間目標値

諏訪湖　統合河川環境整備事業

事　後　評　価

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

「長野県建設部社会資本総合整備計画評価実施要領」に基づき実施する。

市町村名

事業内容

岡谷市、下諏訪町、諏訪市

事業者

省略

工種

要素となる事業名 事業内容

長野県公式ホームページ「Web site 信州」において公表する。

全体事業費

（百万円）

事業実施期間（年度）

事業内容

諏訪湖水辺整備事業L=300m

事業者

市町村名

全体事業費

（百万円）

全体事業費

（百万円）

交付対象事業

0百万円

一体的に実施することにより期待される効果

 
市町村名番号

事業者

省略

工種

要素となる事業名



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別
種別 対象 間接

H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 備考

地域 交付 直接

事業及び

事業実施期間（年度） 備考

種別 対象 間接

施設種別

H22 H23 H24 H25 H26

合計（河川事業） 0

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値

Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

最終目標値

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・水質浄化、水辺整備ともに目標を達成することができたため、諏訪湖における良好な水環境と豊かで多様な自然環境の保全・創出に寄与した。

・今後も引き続き水質浄化対策及び水辺整備を推進し、「泳ぎたくなる諏訪湖」、「シジミが採れる諏訪湖」をスローガンに、人が集い、良好な生態系を有する魅力的な諏訪湖を目指す。

・また、平成28年度から地域戦略推進型公共事業として「諏訪湖を活かしたまちづくり」を関係機関が連携し総合的に取り組むこととしており、河川環境整備事業では、「潤いのある水辺空間の再生」と「水質浄化」を実施

　する予定。

・水質浄化対策を実施し、水質がよくなったことで、水遊び、散策、環境学習、イベントなど水辺の活用が今後さらに期待される。

・水草（ヒシ）が吸収した湖内の栄養塩類（窒素及びリン）を、水草が枯れて沈み、湖内へ還元される前に刈り取り、湖外へ除去することで水質改善が図られた。

・諏訪湖水辺整備マスタープランに基づく、水辺整備の進捗が計画どおり図られた。

―

諏訪湖水辺整備マスター

プランに基づき、水辺整

備を進捗する。

（Bゾーン整備済み延

長）

―

全窒素：

全リン：

0.016

0.0013

mg/l

mg/l

全窒素：

全リン：

0.016

0.0013

mg/l

mg/l

計画762mのうち

　　　　452m整備済

計画762mのうち

　　　　456m整備済

第6期水質保全計画に基

づき、水質改善を図る。

（全窒素、全リン削減

量）

・Bゾーンの水辺整備を実施したことで、ヨシゴイやササゴイ、トビ、バン等の主に鳥類の個体や営巣が確認されており、生物の豊かな自然環境の復元に寄与

　した。

事業種別

事業者

省略

工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名

全体事業費

（百万円）

その他関連する事業

その他関連する事業その他関連する事業

その他関連する事業

全体事業費

（百万円）

省略

事業内容

工種

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名

事業者

番号 要素となる事業名



（参考図面）

計画の名称 心潤う信州の河川環境整備

計画の期間 平成25年度　～　平成26年度　（2年間） 長野県

交付対象

岡谷市

下諏訪

諏訪市

下諏

訪温

上諏

訪温

諏訪大社

諏訪湖

JR下諏訪駅

JR上諏訪駅

JR岡谷駅

3-A1-1

諏訪湖（水質浄化）

諏訪湖

ﾊｲﾂ

岡谷湖畔公園

諏訪湖上

噴水

釜口水門

SUWAガラス

の里

原田泰治美

術館

諏訪湖スタジ

遊覧船

ワカサギ釣り

ボート遊び

ハーモ美術館

白鳥飛来地

下諏訪港

小さな絵本美術館

3-A1-1 諏訪湖

（統合河川環境整備）

3-A2-1 諏訪湖

（総合流域防災）

諏訪大社

3-A2-1

諏訪湖（水辺整備）


