
工事調査様式－１ その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件 名： 令和４年度 国補土砂災害対策道路（加速化）工事
業者名： シノダ 株式会社
住 所： 飯田市白山町二丁目6945-1

項 目 内 容

１ その価格により入札した理由 同種工事の施工実績を多く有し、施工及び実績の継承を図るため積極的な金額で応札しました。

1 令和3年度 県営林道千遠線開設工事 飯田市三ツ沢 南信州地域振興局長発注

2 令和3年度 県営農村地域防災減災事業 川田つつみ地区 ため池工事

下伊那郡 阿南町 北條 南信州地域振興局長発注

３ 過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工
事成績評点

別紙

その価格により入札した理由書

２ 契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備 考

1 南信州地域振興局
令和 2年度 県単農地地すべり対策事業 平久2
地区 法面工事

下伊那郡 阿南町 西條 84 10,410,000 9,810,000 94.2

2 南信州地域振興局
令和 2年度 県単農地地すべり対策事業 平久1
地区 地すべり防止工事

下伊那郡 阿南町 西條 86 58,120,000 53,700,000 92.4

3 飯田建設事務所
令和2年度 防災・安全交付金（急傾斜地崩壊
対策）工事

（急）南条 飯田市 御殿山1工区 87 98,040,000 92,050,000 93.9

4 飯田建設事務所
平成30年度 防災・安全交付金(防災)災害防除
(緊急対策事業)工事

(主)阿南根羽線他 下伊那郡阿南町～
根羽村 巾川～小戸名(桧原)

87 51,700,000 47,800,000 92.5

5 飯田建設事務所
平成30年度 防災・安全交付金(安全安心)災害
防除(緊急対策事業)工事

(国)418号ほか 下伊那郡平谷村～飯
田市 五軒茶屋～尾之島(金石他1)

81 50,960,000 47,120,000 92.5

6 飯田建設事務所
平成30年度 防災・安全交付金（急傾斜地崩壊
対策）工事

（急）南条 飯田市 御殿山2工区 89 52,740,000 48,770,000 92.5

7 南信州地域振興局 平成30年度 復旧治山事業 第5号工事 下伊那郡 天龍村 チノタワ 85 34,770,000 32,640,000 93.9

8 南信州地域振興局
平成30年度 県営林道千遠線（2工区）開設工
事

飯田市 字 三ツ沢 82 25,450,000 23,750,000 93.3

9 南信州地域振興局
平成28年度復旧治山事業第102号工事（ゼロ国
債）

下伊那郡 天龍村 チノタワ 82 26,040,000 24,090,000 92.5

10 下伊那地方事務所 平成27年度 復旧治山事業第21号工事 飯田市 沢柄 86 57,340,000 52,780,000 92.0

11 下伊那地方事務所 平成27年度 復旧治山事業 第6号工事 下伊那郡 天龍村 チノタワ 85 33,860,000 31,360,000 92.6

12 下伊那地方事務所
平成27年度 県営中山間総合整備事業 花桃の里
地区 伍和2工区獣害防止柵設置その2工事

下伊那郡 阿智村 伍和 80 13,400,000 12,400,000 92.5

13 下伊那地方事務所 平成27年度 林地荒廃防止事業 第1号工事 飯田市 栗下 84 24,900,000 22,970,000 92.2

14 飯田建設事務所 平成26年度 防災・安全交付金(公園)工事
南信州広域公園 下伊那郡売木村
南信州広域公園3工区

79 16,010,000 14,350,000 89.6 低入札調査

15 飯田建設事務所 平成26年度 県単道路改築工事
（一）大島阿島線 下伊那郡喬木村
豊詰～中平

81 17,550,000 15,720,000 89.6 低入札調査

16 飯田建設事務所 平成26年度 県単道路防災工事
（主）下条米川飯田線 下伊那郡阿
南町 大島

81 13,580,000 12,220,000 90.0

17 下伊那地方事務所 平成25年度 予防治山事業第６号工事 泰阜村 田本 85 42,610,000 37,350,000 87.7

18 飯田建設事務所 平成25年度 急傾斜地崩壊対策工事 （急）梅平 飯田市 梅平２工区 85 53,470,000 47,770,000 89.3

19 飯田建設事務所 平成２５年度 県単道路改築工事
（一）長沢田村線 下伊那郡豊丘村
佐原

81 31,630,000 28,250,000 89.3

20 飯田建設事務所 平成２５年度 県単道路防災工事
（主）下条米川飯田線 下伊那郡泰
阜村 平島田４号

80 15,870,000 13,980,000 88.1

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１ 積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和４年度 国補土砂災害対策道路（加速化）工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 17,004,653 16,720,000

共通仮設費 2,910,700 2,466,000

純工事費 19,915,353 19,186,000

現場管理費 7,421,000 6,512,000

工事原価 27,336,353 25,698,000

一般管理費等 5,413,647 4,752,000

工事価格合計 32,750,000 30,450,000

消費税 3,275,000 3,045,000

工事費計 36,025,000 33,495,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２ 工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和4年度 国補土砂災害対策道路（加速化）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

巾川（46-2）工区（親設計書）
道路改良
法面工
法面吹付工

繊維補強モルタル吹付工 715 ｍ2 715 19,000 13,585,000
空洞注入工 50 孔 50 15,000 750,000

構造物撤去工
運搬処理工

殻運搬 5 ｍ3 5 6,000 30,000
殻処分 5 ｍ3 5 6,000 30,000

仮設工
任意仮設工 1 式 1 955,000 955,000

直接工事費 15,350,000
技術管理費
打音調査 1 式 1 110,000 110,000

現場環境改善費（率分） 1 式 1 219,000
共通仮設費率計算額 1 式 1 1,865,000
共通仮設費 1 式 1 2,194,000
純工事費 1 式 1 17,544,000
現場管理費 1 式 1 5,926,000
工事原価 1 式 1 23,470,000
一般管理費等 1 式 1 4,330,000
工事価格 1 式 1 27,800,000

和合（46-12）工区（子設計）
道路改良
法面工
法面吹付工

繊維補強モルタル吹付工 41 ｍ2 41 31,000 1,271,000
空洞注入工 5 孔 5 15,000 75,000

構造物撤去工
運搬処理工

殻運搬 2 ｍ3 2 6,000 12,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



殻処分 2 ｍ3 2 6,000 12,000
直接工事費 1,370,000

技術管理費
打音調査 1 式 1 59,000 59,000

現場環境改善費（率分） 1 式 1 31,000
共通仮設費率計算額 1 式 1 182,000
共通仮設費 1 式 1 272,000
純工事費 1 式 1 1,642,000
現場管理費 1 式 1 586,000
工事原価 1 式 1 2,228,000
一般管理費等 1 式 1 422,000
工事価格 1 式 1 2,650,000

共通仮設費 1 式 1 2,466,000

純工事費 1 式 1 19,186,000

現場管理費 1 式 1 6,512,000

工事原価 1 式 1 25,698,000

一般管理費等 1 式 1 4,752,000

工事価格計 1 式 1 30,450,000

消費税 1 式 1 3,045,000

工事費計 1 式 1 33,495,000



工事調査表ー３ 手持ち資材一覧（主要資材） （低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和４年度 国補土砂災害対策道路（加速化）工事

単位 使用工種等 備 考

(市場単価を記入）

該当なし

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４ 資材購入先一覧（主要資材） （低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和４年度 国補土砂災害対策道路（加速化）工事

単位 備 考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

該当なし

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５ 手持ち機械一覧（主要機械） （低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和４年度 国補土砂災害対策道路（加速化）工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
該当なし

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６ 従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和4年度 国補土砂災害対策道路（加速化）工事

道路改良 土木一般世話役 26,146 32 （株）清信建設興業

法面工 法面工 27,825 70 協力会社（20年）
法面吹付工 普通作業員 21,420 28

構造物撤去工 運転手（特殊） 23,835 1 (自社)
運搬処理工 運転手（一般） 20,790 1 (自社)

仮設工 土木一般世話役 26,145 4 （株）清信建設興業

任意仮設工 普通作業員 27,825 18 協力会社（20年）
交通管理工 交通誘導員 18,600 18 あんしんﾈｯﾄﾜｰｸ信州(有)

協力会社（15年）
技術管理費 技師（B） 41,600 1 (自社)
打音調査 技師（C） 32,800 1.5 (自社)

技術員 29,000 1 (自社)

道路改良
法面工

土木一般世話役 26,146 27 （株）清信建設興業

法面工 法面工 27,825 31 協力会社（20年）
法面吹付工 普通作業員 21,420 27

特殊作業員 24,990 24
構造物撤去工 運転手（特殊） 23,835 1 (自社)
運搬処理工 運転手（一般） 20,790 1 (自社)

技術管理費 技師（B） 41,600 0.5 (自社)
打音調査 技師（C） 32,800 0.8 (自社)

技術員 29,000 0.5 (自社)
288.3

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A) ＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事調査表－７ 工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画
工事名 令和４年度 国補土砂災害対策道路（加速化）工事

世話
役

法面
工

普通
作業
員

特殊
作業
員

特殊
運転
手

一般
運転
手

交通
誘導
員

技師
(B)

技師
(C)

技術
員

世話
役

法面
工

普通
作業
員

特殊
作業
員

特殊
運転
手

一般
運転
手

交通
誘導
員

技師
(B)

技師
(C)

技術
員

道路改良

法面工 法面吹付工 32.0 70.0 28.0 130.0

構造物撤去工 運搬処理工 1.0 1.0 2.0
仮設工 任意仮設工 4.0 18.0 22.0

交通管理工 18.0 18.0
技術管理費 打音調査 1.0 1.5 1.0 3.5

道路改良

法面工 法面吹付工 27.0 31.0 27.0 24.0 109.0

構造物撤去工 運搬処理工 1.0 1.0 2.0
技術管理費 打音調査 0.5 0.8 0.5 1.8

288.3

工 種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)＜１の場合そ
の理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ
寄せと判断された場
合は、工事成績が減

点されます）

計
(A)

計
(B)

配置予定人数 配置予定人数



工事調査表－８ 建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和４年度 国補土砂災害対策道路（加速化）工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

ﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞﾓﾙﾀﾙ 7ｍ
3 木下建設㈱ 6,000円/ｍ

3

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９ 配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和４年度 国補土砂災害対策道路（加速化）工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

主任技術者 石垣 智 一級土木施工管理技士 平成10年3月13日 9407163 専任
現場代理人 石垣 智 一級土木施工管理技士 平成10年3月13日 9407163 専任

補助技術者 吉川 公人 一級土木施工管理技士 平成9年3月10日 9610861 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考


