
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和6年度　保育事業第5－2号工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 1,077,074 1,077,074 804,850

共通仮設費 59,885 46,481 43,880

純工事費 1,136,959 1,123,555 848,730

現場管理費 528,685 410,353 1,020,055

工事原価 1,665,644 1,533,908 1,868,785

一般管理費等 394,356 306,092 186,879

工事価格合計 2,060,000 1,840,000 2,070,000 2,055,664

消費税 206,000 184,000 207,000 205,566

工事費計 2,266,000 2,024,000 2,277,000 2,261,230

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和6年度　保育事業第5－2号工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

本工事費
保安林整備
保育工

本数調整伐（八丁〆A地） 0.42 390,320 163,934 0.38 294,820 112,035 0.755329 効率的に作業ができたため
本数調整伐（八丁〆B地） 1.93 473,130 913,140 1.93 293,764 566,965 0.621 効率的に作業ができたため

特殊伐採 125,850
直接工事費 1,077,074 1,077,074 804,850

共通仮設費 59,885 46,481 43,880

純工事費 1,136,959 1,123,555 848,730

現場管理費 528,685 410,353 1,020,055

工事原価 1,665,644 1,533,908 1,868,785

一般管理費等 394,356 306,092 186,879

工事価格計 2,060,000 1,840,000 2,055,664

消費税 206,000 184,000 205,566

工事費計 2,266,000 2,024,000 2,261,230

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

1,077,074

工種
入札時



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和6年度　保育事業第5－2号工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

使用の予定なし



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和6年度　保育事業第5－2号工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との
関係

(市場単価を記入）

キルパー40 750ml 5 2,120 長野県森林組合連合会 長野市大字中御所岡田町30-16 関係団体 2,260
ビオフレックス 0.1㎜×4.0m×4.0m 5 3,050 長野県森林組合連合会 長野市大字中御所岡田町30-16 関係団体 4,100

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和6年度　保育事業第5－2号工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位

入札時 工事完成時

チェンソー等個人所有の機械であるため記載なし



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和6年度　保育事業第5－2号工事

27,248 13 21,638 12.8 0.794

24,128 20 21,638 19.2 0.8968

25,000 4

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

本数調整伐 特殊作業員

普通作業員

特殊伐採 特殊作業員

適切な人員配置により効率的
に作業ができたため
適切な人員配置により効率的
に作業ができたため

設計変更による



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和6年度　保育事業第5－2号工事

世話役
普通
作業員

特殊
作業員

オペ 世話役
普通
作業員

特殊
作業員

オペ

本数調整伐 八丁〆A地 9 6 15 3.6 2.4 6 0.400
適切な人員配置により効率的
に作業ができたため

八丁〆B地 11 7 18 15.6 10.4 26 1.4444
特殊伐採 4 4 設計変更による

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和6年度　保育事業第5－2号工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時

なし



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和6年度　保育事業第5－2号工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

主任技術者 山岸尚将 林業作業士（フォレストワーカー） 平成29年11月17日 第9437号 主任技術者 山岸尚将 林業作業士（フォレストワーカー） 平成29年11月17日 第9437号
現場代理人 山岸尚将 林業作業士（フォレストワーカー） 平成29年11月17日 第9437号 現場代理人 山岸尚将 林業作業士（フォレストワーカー） 平成29年11月17日 第9437号

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 2,261,230円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 2,277,000円
落札率（A/a）←調査表１ 89.32%
最終実績率（B/C）←調査表１ 99.30%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


