
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和6年度　保育事業　第1号工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 円 1,922,694 1,922,694 1,631,000

共通仮設費 円 379,246 333,216 389,000

純工事費 円 2,301,940 2,255,910 2,020,000

現場管理費 円 1,051,526 827,361 926,000

工事原価 円 3,353,466 3,083,271 2,946,000

一般管理費等 円 796,534 626,729 680,000

工事価格合計 円 4,150,000 3,710,000 3,820,000 3,626,000

消費税 円 415,000 371,000 382,000 362,600

工事費計 円 4,565,000 4,081,000 4,202,000 3,988,600

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和6年度　保育事業　第1号工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

本数調整伐 3.13 232,650 728,194 3.13 244,728 766,000 1.05

伐木筋工 500 2,389 1,194,500 500 1,730 865,000 0.72 適材適所の人員配置

直接工事費 1,922,694 1,631,000

準備費（林床整理伐） 1,408 116 163,328 1,471 197 290,000 1.70 急斜面、密な林床が多い

共通仮設費 333,216 389,000

純工事費 2,255,910 2,020,000

現場管理費 827,361 926,000

工事原価 3,083,271 2,946,000

一般管理費等 626,729 680,000

工事価格計 3,710,000 3,626,000

消費税 371,000 362,600

工事費計 4,081,000 3,988,600

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和6年度　保育事業　第1号工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

該当なし

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和6年度　保育事業　第1号工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

該当なし

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和6年度　保育事業　第1号工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
該当なし

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和6年度　保育事業　第1号工事

特殊作業員 20,000 11 自社 20,000 13 自社 1
普通作業員 18,000 16 自社 18,000 17 自社 1
特殊作業員 20,000 7 自社 20,000 5 自社 1
普通作業員 18,000 40 自社 18,000 30 自社 1

土木一般世話役 25,000 2 自社 25,000 9 自社 1

特殊作業員 20,000 3 自社 20,000 5 自社 1
普通作業員 18,000 3 自社 18,000 5 自社 1

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

保安林整備

本数調整伐

伐木筋工

準備工

林床整理伐



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和6年度　保育事業　第1号工事

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

保安林整備 本数調整伐 16 11 27 8 17 13 38 1.407
伐木筋工 2 40 7 49 9 30 5 44 0.898 適材適所の人員配置等

準備工 林床整理伐 3 3 6 4 5 5 14 2.333

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和6年度　保育事業　第1号工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

該当なし

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ ¥3,988,600
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ ¥4,202,000
落札率（A/a）←調査表１ 89.40%
最終実績率（B/C）←調査表１ 94.92%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


