
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 長野南警察署松代交番ほか浸水防止対策工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 １式 16,536,623 17,831,055 17,800,000

共通仮設費 １式 1,196,912 739,200 770,000

純工事費 17,733,535 18,570,255 18,570,000

現場管理費 １式 9,755,897 5,644,700 5,820,000

工事原価 27,489,432 24,214,955 24,390,000

一般管理費等 １式 4,100,568 4,785,045 4,610,000

工事価格合計 31,590,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000

消費税 3,159,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000

工事費計 34,749,000 31,900,000 31,900,000 31,900,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 長野南警察署松代交番ほか浸水防止対策工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

建築工事 1 式 1 10,094,055 1 10,050,000 0.995636
電気設備工事 1 式 1 640,000 1 950,000 1.484375
機械設備工事 1 式 1 7,097,000 1 6,800,000 0.958151

直接工事費 17,831,055 17,800,000 0.998258

共通仮設費 1 式 739,200 770,000 1.041667

純工事費 18,570,255 18,570,000 0.999986

現場管理費 1 式 5,644,700 5,820,000 1.031056

工事原価 24,214,955 24,390,000 1.007229

一般管理費等 1 式 4,785,045 4,610,000 0.963418

工事価格計 29,000,000 29,000,000 1

消費税 2,900,000 2,900,000

工事費計 31,900,000 31,900,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 長野南警察署松代交番ほか浸水防止対策工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

入札時点では、この工事に必要な手持資材はありません。

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 長野南警察署松代交番ほか浸水防止対策工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

コンクリート 27-18-20 ｍ3 0.9 長水生コン組合 長野市北長池 取引先 0.9 長水生コン組合 長野市北長池 取引先
（松代、更北、森・倉科）

止水板（松代）材 か所 2 （株）本久 長野市桐原 取引先（１次下請負人） 2 （株）本久 長野市桐原取引先（１次下請負人）

止水板（更北）材 か所 3 （株）本久 長野市桐原 取引先（１次下請負人） 3 （株）本久 長野市桐原取引先（１次下請負人）

止水板（屋代）材 か所 2 （株）本久 長野市桐原 取引先（１次下請負人） 2 （株）本久 長野市桐原取引先（１次下請負人）

止水板（戸倉・上山田）材 か所 3 （株）本久 長野市桐原 取引先（１次下請負人） 3 （株）本久 長野市桐原取引先（１次下請負人）

ナイフゲートバルブ材 100A か所 5 （株）共同設備 長野市平林 取引先（１次下請負人） 5 （株）共同設備 長野市平林取引先（１次下請負人）

ナイフゲートバルブ材 75A か所 6 （株）共同設備 長野市平林 取引先（１次下請負人） 6 （株）共同設備 長野市平林取引先（１次下請負人）

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 長野南警察署松代交番ほか浸水防止対策工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

入札時点では、この工事に必要な機械はありません。

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 長野南警察署松代交番ほか浸水防止対策工事

仮設工事 常傭人夫 4 個人事業主 4 個人事業主 1
協力業者（１５年） 協力業者（１５年）

解体工事 解体工 11 倉石商会 11 倉石商会 1
協力業者（１０年） 協力業者（１０年）

型枠・左官工事 型枠・左官工 6 倉石商会 6 倉石商会 1
協力業者（１０年） 協力業者（１０年）

内装工事 内装工 2 （株）岩野商会 2 （株）岩野商会 1
協力業者（７０年） 協力業者（７０年）

防水工事 防水工 4 宮澤塗装工業（株） 4 宮澤塗装工業（株） 1
協力業者（５６年） 協力業者（５６年）

サッシ（止水板）工事 サッシ工 14 （株）本久 14 （株）本久 1
協力業者（７７年） 協力業者（７７年）

電気工事 電工 17 （株）峰電舎 17 （株）峰電舎 1
協力業者（５２年） 協力業者（５２年）

機械設備工事 設備工 77 共同設備（株） 77 共同設備（株） 1
協力業者（５２年） 協力業者（５２年）

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 長野南警察署松代交番ほか浸水防止対策工事

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

仮設工事 常傭人夫 4 4 4 4 1.000
解体工事 解体工 11 11 4 4 0.364 必要人員の減のため

型枠・左官工事 型枠・左官工 6 6 4 4 0.667 同上
内装工事 内装工 2 2 0 0 0.000 同上
防水工事 防水工 4 4 2 2 0.500 同上

サッシ（止水板）工事 サッシ工 14 14 10 10 0.714 同上
電気工事 電工 17 17 16 16 0.941 同上

機械設備工事 設備工 28 45 20 4 97 20 40 14 3 77 0.794 同上

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 長野南警察署松代交番ほか浸水防止対策工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単 ）

受入箇所
受入価格

廃プラスチック 0.01 （株）トライル （株）トライル 0.01 （株）トライル （株）トライル
コンクリートガラ 0.04 （株）トライル （株）トライル 0.04 （株）トライル （株）トライル
アスベスト含有材 0.5 （株）トライル 田切クリーンセンター 0.5 （株）トライル 田切クリーンセンター

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 長野南警察署松代交番ほか浸水防止対策工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

（例） 監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

主任技術者  2級建築施工管理技士 H11.3.5 専任 主任技術者  2級建築施工管理技士 H11.3.5 専任
現場代理人  2級建築施工管理技士 H11.3.5 専任 現場代理人  2級建築施工管理技士 H11.3.5 専任

補助技術者 補助技術者

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 29,000,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 29,000,000円
落札率（A/a）←調査表１ 91.80% a 31,590,000 A 29,000,000
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00% B 29,000,000 C 29,000,000
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


