
1 整備計画の変更概要
都道府県名 長野県
地域整備計画名
直近計画の提出日
直近計画の受理日

計画変更の理由

2 整備計画の変更に係る補足説明

整備計画の事項
整備計画の名称
計画策定主体

対象市町村

計画の期間

計画の目標

定量的指標

対象事業

地区ごとの変更

全体事業費の変更

対象事業一覧表

[対象事業]

[関連事業]

変更の内容及び補足説明

農山漁村地域整備計画の変更（第５回）について

長野県木を活かした力強い産業づくり整備計画
令和６年３月７日（５信木第569号）
令和６年３月27日　本省受理
各地区の全体計画見直しによる。

・森林整備事業（林道事業）

１　対象路線数の変更（重要変更に該当）
　　改良等の箇所の追加･削除により変更する。
２　事業費の変更
　　事業実績及び計画の見直しにより、事業費を変更する。
３　工期の変更
　　事業の進捗状況及び計画の見直しにより、工期を変更する。

（変更前）　[対象事業]　2,525,728千円
（変更後）　[対象事業]　2,387,055千円

森林整備事業　（改良）39路線→38路線

変更なし
変更なし

 長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、須坂市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大
町市、飯山市、塩尻市、佐久市、千曲市、安曇野市、小海町、佐久穂町、北相木村、
御代田町、長和町、下諏訪町、富士見町、箕輪町、飯島町、中川村、松川町、高森
町、阿智村、平谷村、根羽村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、
南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、生坂村、筑北村、高山村、山ノ内町、
木島平村、栄村（77市町村から47市町村へ変更）

変更なし

変更なし

変更なし


