
円滑な災害復旧実施に向けた現場の調整 [佐久市志賀字町田地区]
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令和元年度元災公共土木施設橋梁災害復旧工事
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長野県佐久建設事務所は、町田橋付近及びその
下流で被災した護岸の復旧工事を行っています。

佐久市では令和元年東日本台風災害により被災
した町田橋の橋台復旧工事を行っています。

同じ地区の中で複数の
工事が同時進行中！
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佐久市および長野県佐久建設事務所が発注する２件の工事を受注しています。
一体的な復旧を進めるにあたって、両発注者を交えた工程の調整が必要となりました。

複数の工事が連動する現場では、関係者間での工程調整が重要！

毎月の工事連絡調整会議を活用して工程を調整！

佐久地域災害復旧支援チームは、佐久地域一体で進める
災害復旧に向けた取組みの一つとして、毎月開催される
工事連絡調整会議の運営支援を行っています。 佐久地域災害復旧支援チーム

UR都市機構 香月

長野県



橋梁設置完了（佐久市）※

引き続き、護岸および橋梁復旧工事を実施

被災直後※ 護岸復旧（長野県）※土嚢にて仮復旧（長野県）※

橋桁および橋台を再設置（佐久市）※ 橋桁および橋台を撤去（佐久市）

(株)雫田建設工業
現場代理人
西澤大貴氏
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SSS 佐久地域災害復旧支援チーム[長野県佐久建設事務所・UR都市機構・長野県建設技術センター]

現場復旧の流れ

円滑な災害復旧実施に向けた現場の調整 [佐久市志賀字町田地区]

複数工事の工程調整による材料の手配、協力業者との調整等に苦慮する場面があり
ましたが、県と市の監督員との連絡を密に行い、工事連絡調整会議の場も活用し、
その都度工程を見直すことで施工を進めています。


