
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和7年度　県営林造林事業　第1号業務

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 756,809 700,116 704,694

共通仮設費 42,078 37,000 38,000

純工事費 798,887 737,116 742,694

現場管理費 361,416 317,000 348,000

工事原価 1,160,303 1,054,116 1,090,694

一般管理費等 269,697 245,884 249,306

工事価格合計 1,430,000 1,300,000 1,340,000

消費税 143,000 130,000 134,000

工事費計 1,573,000 1,430,000 1,474,000 1,474,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和7度年　県営林造林事業　第1号業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

下刈り 2.07 ｈａ 402,716 2.07 180,700 374,049 2.07 180,700 374,049 1
獣害防護柵補修 3,555 ｍ 266,625 3,555 69 245,295 3,555 66 234,630 0.96

仮設工 87,468 80,772
林道補修 150 ⅿ 150 560

木製路面排水工 4 ｍ 4 4

直接工事費 756,809 700,116 704,694

共通仮設費 42,078 37,000 38,000

純工事費 798,887 737,116 742,694

現場管理費 361,416 317,000 348,000

工事原価 1,160,303 1,054,116 1,090,694

一般管理費等 269,697 245,884 249,306

工事価格計 1,430,000 1,300,000 1,340,000

消費税 143,000 130,000 134,000

工事費計 1,573,000 1,430,000 1,474,000

87,468 80,772173 96,015171 0.99 増工増額変更したため

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和7年度　県営林造林事業　第1号業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

なし

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和7年度　県営林造林事業　第1号業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

下刈り ガソリン L 40 170 ユメックス豊田店 諏訪 14年 左に同じ
混合オイル L 0.8 117 やまびこ ネット購入 左に同じ

林道補修 再生クラッシャー ㎥ 6 4,500 マルコ自動車 下諏訪 ２０年 9 3700 左に同じ
木製路面排水工4m 本 1 29,300 森林組合連合会 1 29300 左に同じ

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和7年度　県営林造林事業　第1号業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
刈払い機 RM3027　25.4ｃｃ 3 92,000 新ダイワ 常時使用可能 左に同じ

RK2030　28.1ｃｃ 1 94,000 新ダイワ 常時使用可能 左に同じ

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和7年度　県営林造林事業　第1号業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事

下刈り 特殊作業員 24,570 12 直営 23,378 16 直営 0.95

普通作業員 21,690 1 直営 21,690 1 直営 1

獣害防護柵補修 普通作業員 21,690 10 直営 21,690 11 直営 1

林道補修 普通作業員 21,690 1.8 直営 21,690 4 直営 1

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

草丈が予想以上の為効率が下
がった



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和7年度　県営林造林事業　第1号業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

森林整備 下刈り 1 12 13 16 16 1.23
防護柵補修 10 10 11 11 1.1
林道補修 2 2 2 0 2 4 2

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和7年度　県営林造林事業　第1号業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

なし

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和7年度　県営林造林事業　第1号業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

（例） 監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

主任技術者 飯森幸彦 林業作業士 Ｈ2年 第80号 左に同じ
現場代理人

補助技術者 米山　暁勝 フォレストワーカー 令和3年 12726号 左に同じ

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 1,474,000
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 1,474,000
落札率（A/a）←調査表１ 90.9%
最終実績率（B/C）←調査表１ 1.0
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


