
比較表－１　　積算内訳書の比較表（契約締結後１０日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書の比較表
工事名

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 一式 3,432,655 3,419,757 0

共通仮設費 一式 642,434 618,868 0

純工事費 一式 4,075,089 4,038,625 0

現場管理費 一式 1,229,454 738,784 0

工事原価 一式 5,304,543 4,777,409 0

一般管理費等 一式 755,457 412,591 0

工事価格合計 一式 6,060,000 5,190,000 0

消費税 一式 303,000 259,500 落札率 0

工事費計 一式 6,363,000 5,449,500 85.6% 0

最終実績額
工事完成時

工種 単位
入札時

予定価格
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比較表－１　積算内訳書の比較表
　　　　　１．比較表２の総括表として作成する。

受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式１～２、比較様式１～８）により協議
し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める
添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するもの
とする。）

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に
従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。

受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出
時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。


