



黒沢川ら版 第3版

平成16年12月28日

前回の発行からしばらく間があいてしまいましたことをお詫び申し上げます。

調整池計画の地質調査などもかなり進んでまいりました。来年2月に流域協議会を実施し皆様のご意見を伺うとともに、利水対策についても状況等をご説明していきたいと考えております。

会員の皆様に現在の状況をお知らせします。

治水対策

調整池計画

前回の流域協議会で、計画原案に基づき諸調査を実施することが了承され、これまでにボーリング調査を主体とする地質調査と現地の詳細な測量を実施しました。また、その調査結果を踏まえた予備設計を現在進めており、素案がまとまったところで皆様からのご意見をいただき、河川整備計画の方へ取りまとめていきたいと考えています。

河川改修

万水川につきましては、昨年度から未改修区間の整備を実施してきましたが、上・中流区間では今年度中に残りの工事を発注し未改修の解消（一部区間は暫定断面）を図る予定です。また下流工区についても年度内に用地買収を進め本年度着工できるよう地元との調整を行っております。

黒沢川につきましては、砂防事業として多自然型の護岸を本年度約200m実施しました。来年度も引き続き残りの区間の整備を行う予定としております。また最下流のあづみ野排水路との接続区間については、年度内に一部用地買収に着手し、引き続き進捗がはかれるよう予算要望を行っていききたいと考えています。



調整池地質調査状況



整備が進む万水川中流工区

利水対策

三郷村上水道水源調査

黒沢川の水量が不足する場合の対応策の検討を視野に入れて、三郷村では今年度内に水道水源調査を実施する予定です。この調査は水脈を電気探査で調査するもので、村では補正予算で対応しております。県でも調査費用の一部を補助することとしております。

豊水水利権の検討状況

黒沢川を利用する関係者の必要水量については、各関係者から概ね確認をいただき、その数値を基に豊水水利権取得に向けた協議資料の整理などを行ってきました。今後の予定としましては、黒沢川の水量が不足する時の対応策など村の水源地調査結果を踏まえながら、来年の早い時期に国土交通省千曲川河川事務所から豊水水利権取得について具体的な指導を受けたいと考えています。

安曇野地域の地下水調査

南安曇郡水資源対策協議会では、9月に郡内の一般家庭及び大規模な事業所を対象にアンケートによる地下水の利用実態調査を実施しました。一般家庭調査では約350戸の回答が、また事業所については約400所の回答がありました。結果につきましては、考察などがまとまり次第皆様にお知らせしていきたいと考えています。