

R 7 年 度 ス ケ ジ ュ ー ル (案)												
	第 1 四半期 (4 ～ 6 月)			第 2 四半期 (7 ～ 9 月)			第 3 四半期 (10 ～ 12 月)			第 4 四半期 (1 ～ 3 月)		
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
地域別部会 ※開催回数については増減の可能性あり ※スケジュールの都合等から書面開催も検討			全体会議①						地域別部会 ・地域編（案）の承認			全体会議②
分科会 ※開催回数については増減の可能性あり				第 1 回 分科会		第 2 回 分科会		第 3 回 分科会				
			拠点の再設定					その他、見直し				
				②軸の再設定及び保障すべき品質の検討								
事務局		市町村等との ヒアリング		・ 軸の再設定 ・ 補償すべき品質の設定 ・ 市町村担当者との調整 など			・ 地域編（案）の作成 ・ 現況（路線状況）の確認 →「交通カルテ」提供予定 ・ 地域編（案）の協議					