

工事調査表－１ 積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書								
工事名	令和2年度 県営畑地帯総合土地改良事業 古池原地区 2工区舗装復旧工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	円	12,838,000		12,684,000			15,289,233	
共通仮設費	円	1,974,000		1,724,000			1,931,000	
純工事費	円	14,812,000		14,408,000			17,220,000	
現場管理費	円	5,409,000		4,726,262			5,299,244	
工事原価	円	20,221,000		19,134,262			22,519,244	
一般管理費等	円	3,849,000		3,365,738			3,780,756	
工事価格合計	円	24,070,000		22,500,000		26,300,000	26,300,000	
消費税	円	2,407,000		2,250,000		2,630,000	2,630,000	
工事費計	円	26,477,000		24,750,000		28,930,000	28,930,000	

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－１ 積算内訳書

1. 調査表2の総括表として作成する。
2. 予定価格欄は開札後発注者が公表する「開札後公表設計書」の金額を記載する。

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名 令和2年度 県営畑地帯総合土地改良事業 古池原地区 2工区舗装復旧工事												
工種	入札時						最終契約額			最終実績額		
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額								
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)	(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
道路土工	1式		333,960	1式		326,400		1式		305,573	0.936192	減工
舗装工	1式		10,172,085	1式		10,081,248		1式		11,514,741	1.142194	舗装面積増
付帯施設工	1式		144,942	1式		141,491		1式		152,880	1.080493	増工
構造物撤去工	1式		1,357,447	1式		1,311,112		1式		1,616,593	1.232994	増工
産業廃棄物処理工	1式		829,968	1式		823,416		1式		1,349,796	1.639264	増工
安全費			0							349,650	#DIV/0!	交通誘導員追加
直接工事費	1式		12,838,000	1式		12,684,000				15,289,233	1.205395	増工
共通仮設費	1式		1,974,000	1式		1724000				1,931,000	1.12007	
純工事費	1式		14,812,000	1式		14,408,000				17,220,000	1.195169	
現場管理費	1式		5,409,000	1式		4726262				5,299,244	1.121234	
自社人件費												
自社法定福利費												
外注経費												
外注法定福利費												
工事原価	1式		20,221,000	1式		19,134,262				22,519,244	1.176907	
一般管理費等	1式		3,849,000	1式		3,365,738				3,780,756	1.123307	
工事価格計	1式		24,070,000	1式		22,500,000				26,300,000	1.168889	
消費税	10%		2,407,000	10%		2,250,000				2,630,000	1.168889	
工事費計	1式		26,477,000	1式		24,750,000				28,930,000	1.168889	

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	26,300,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	26,300,000円
落札率(A/a)←調査表1	93.48%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、B/C>1.0(赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--