

事業番号	08 05 13	事業改善シート(24年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県営中山間総合整備事業費(公共【農村整備】)			担当課	部局	農政部
<参考> 総合5か年計画	プロジェクト	-		課・室	農地整備課	
	施策の総合的展開	1-3 夢に挑戦する農業 2 自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産		E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp	
				実施期間	H2 ~	

1 事業の概要

目指す姿	中山間地域における様々な不利な条件を改善するために、農村の活性化に意欲ある地域を対象として、農業生産基盤と農村の生活環境を総合的に整備し、地域の活性化と定住の促進を図るとともに、国土・環境の保全に資する。 「第7次長野県土地改良長期計画」における期間内整備目標(H25~H29) ○中山間地域での農道等の整備延長 55km ○山腹水路等の改修箇所数 190箇所																																	
現状	中山間地域における生産基盤整備や農村生活環境整備は、平地に比べて遅れており、また、高齢化や担い手不足の問題が深刻化してきているため、地域の実情に応じた整備を実施し、地域の活性化を図る必要がある。																																	
県が関与する理由	<input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input checked="" type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()		【左記の説明、根拠法令等】 国庫補助を有効活用しながら実施することが効果的である。 土地改良法、地域自主戦略交付金交付要綱																															
事業内容	① 成果目標(H24)																																	
	○中山間地域での農道等の整備延長 27km ○山腹水路等の改修箇所数 55箇所																																	
	② 事業内容 (単位:千円)																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">実施方法</th> <th rowspan="2">H24事業実績</th> <th colspan="2">H24</th> <th>H25</th> </tr> <tr> <th>(当初)</th> <th>(決算)</th> <th>(当初)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>県営中山間総合整備事業</td> <td rowspan="3">直接</td> <td rowspan="3"> ・農業生産基盤の更新整備 ・農村生活環境の更新整備 実施地区 5地区 </td> <td>588,250</td> <td>363,900</td> <td>818,370</td> </tr> <tr> <td>〃(H23繰越分)</td> <td></td> <td>403,260</td> <td></td> </tr> <tr> <td>〃(補正分)</td> <td></td> <td></td> <td>18,710</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>588,250</td> <td>785,870</td> <td>818,370</td> </tr> </tbody> </table>					項目	実施方法	H24事業実績	H24		H25	(当初)	(決算)	(当初)	県営中山間総合整備事業	直接	・農業生産基盤の更新整備 ・農村生活環境の更新整備 実施地区 5地区	588,250	363,900	818,370	〃(H23繰越分)		403,260		〃(補正分)			18,710		合計			588,250	785,870
項目	実施方法	H24事業実績	H24		H25																													
			(当初)	(決算)	(当初)																													
県営中山間総合整備事業	直接	・農業生産基盤の更新整備 ・農村生活環境の更新整備 実施地区 5地区	588,250	363,900	818,370																													
〃(H23繰越分)				403,260																														
〃(補正分)					18,710																													
合計			588,250	785,870	818,370																													

事業	区 分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25年度
		予算額	前年度繰越	547,600	428,594
	当初予算	1,466,850	736,670	588,250	818,370
	補正予算	15,560	-124,470	446,250	
	合計(A)	2,030,010	1,040,794	1,437,760	1,470,260
コスト	国庫支出金	1,074,125	548,875	754,743	713,405
	県 債	374,000	192,000	320,000	331,000
	その他(分担金及び負担金)	293,375	149,693	216,339	306,625
	一般財源	288,510	150,226	146,678	119,230
	決算額(B)	1,601,412	637,532	785,870	
	概算職員数(人)	19.80	12.40	10.70	14.30
	概算人件費	-	-	-	-
	概算人件費(C)	-	-	-	-
	概算事業費(B(A)+C)	1,601,412	637,532	785,870	0

項目	現況(見込)	H24			H25目標
		目標	成果	達成状況	
中山間地域での農道等の整備延長	25km	27km	27km	未達成	11km
山腹水路等の改修箇所数	35箇所	55箇所	76箇所	未達成	38箇所

目標に対する成果の状況	市町村等との協働による事業推進により5地区を実施し、中山間地域での農道等の整備、山腹水路等の改修を実施した。一部地区において予算を翌年度へ繰越したことから、達成状況は未達成となっている。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 平成25年度は、24年度補正予算と25年度当初予算を活用し、成果目標の達成に向けて計画的に事業執行する。 「第2期長野県食と農業農村振興計画」の実現に向け、中山間地域の豊かな地域資源や立地条件を生かし、農業を中心とした農村の活性化や多面的機能の維持を図っていきたい。
---------------------	---