
比較表－２　　内訳書に対する明細書の比較表（契約締結後１０日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

内訳書に対する明細書の比較表
工事名

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

道路土工
掘削工
機械土工掘削積込 230.00 m3 39,790 230.00 173 39,790
路体盛土工
機械土工敷均し 1030.00 m3 249,260 1030.00 242 249,260
機械土工締固め 1030.00 m3 188,490 1030.00 183 188,490
路床盛土工
機械土工敷均し 140.00 m3 33,880 140.00 242 33,880
機械土工締固め 140.00 m3 30,800 140.00 220 30,800
法面整形工
機械法面整形工 790.00 m2 277,290 790.00 351 277,290
基面整正 100.00 m2 26,400 100.00 264 26,400
作業残土処理工
機械土工積込 1130.00 m3 189,840 1130.00 168 189,840
機械土工運搬工 1130.00 m3 1,151,470 1130.00 1,019 1,151,470
埋戻工
埋戻工　D 2.00 m3 3,562 2.00 1,781 3,562
法面工
植生工
人力施工による植生工 796.00 m2 505,460 796.00 635 505,460
法枠工
吹付枠工 68.80 m 982,464 68.80 14,280 982,464
吹付枠工ﾗｽ張工 46.50 m2 82,816 46.50 1,335 62,077
ﾓﾙﾀﾙ吹付工 25.80 m2 109,650 25.80 4,250 109,650
水切ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ加算額 0.52 m3 23,972 0.52 46,100 23,972
中詰工(植生土のう) 301.00 袋 187,222 301.00 771 232,071
かご工
かご枠工土砂詰部 44.00 m2 797,720 44.00 19,150 842,600
かご枠工石詰部 16.00 m2 404,192 16.00 26,280 420,480
小型水路工
側溝工
自由勾配側溝 80.30 m 859,450 80.30 10,703 859,450
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工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格 当初入札額 最終実績額


